

Monat	Strasse 1	Strasse 2	Strasse 3	Strasse 4	Strasse 5	Strasse 6	Strasse 7
Oktober	Bonifatiusstrasse	Glaswandstrasse	Gasse	Rabekopfweg	Hirschenweg	Kirchsteinstrasse	Langenwalterstrasse
November	Mondscheinweg	Georg Merz Strasse	Lorenz Höck Strasse	Dorfstrasse	Schäfflerweg		
Dezember	Restarbeiten						

Es ist geplant, alle NVT bis Ende August anzuschließen

Die Grundstückerschließungen der obigen Strassen werden mit den Grabarbeiten mit ausgeführt

Alle Hauseigentümer, welche den geförderten Hausanschluss für 599 Euro noch beantragen möchten, müssen diesen bis 15.10.18 unterschrieben und an die Telekom zurückgeschickt haben.

Der Antrag ist unter

[http://www.benediktbeuern.de/fileadmin/PDF/Gemeinde/Breitband/Antrag\\_Anschluss.pdf](http://www.benediktbeuern.de/fileadmin/PDF/Gemeinde/Breitband/Antrag_Anschluss.pdf)

abrufbar.

Laufende Informationen unter [www.benediktbeuern.de/breitband](http://www.benediktbeuern.de/breitband)

Die Hausanschlüsse werden durch die Firma Cableway parallel durchgeführt